

INFORME RESPOSTA A LES PREGUNTES LES PREGUNTES EFECTUADES PEL GRUP METROPOLITÀ DEL PARTIT POPULAR EN RELACIÓ AL PROJECTE DE PROTECCIÓ DEL COL·LECTOR INTERCEPTOR DE LLEVANT, A LES ZONES DE LES PLATGES DE LA MORA I DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS.

En relació a les qüestions presentades per el Sr. Miguel Jurado, Conseller del Grup del Partit Popular a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre les actuacions que se estan duent a terme en la platja de la Mora i zona enfront la central tèrmica de Sant Adrià després del trencament del col·lector Interceptor en el temporal de Llevant del dia 21-22 de Gener del 2017.

— Sobre les consideracions inicials:

- El dia 29 de març de 2017, va tenir lloc a l'AMB una reunió amb Sr. Miguel Jurado i la presidenta de l'associació de veïns del Front Marítim, Sra. Núria Fernández, en la que tècnics de la Direcció de Medi Ambient van explicar la necessitat de col·locar una nova escullera, amb blocs de tamany superior a l'existent, per tal que pugui ser resistent a temporals de característiques similars al del dia 21 de gener 2017. Aquesta escullera, excepte en el seus metres propers al port de Badalona, té una implantació en planta similar a l'escullera existent i per tant l'afecció sobre la platja, no pot implicar un enorme greuge, o en cap cas un greuge significativament superior a l'escullera que ja existia.
- També es va recordar que el projecte de protecció del col·lector de Llevant va ser redactat, i aprovat abans del trencament del col·lector, havent-se fet el període d'exposició pública corresponent i l'entrega a l'Ajuntament de Badalona, el Ministeri de Medi ambient, Costes de la Generalitat, el Consorci del Besòs i l'ACA.
- Es va justificar que la platja de la Mora està en una zona regressiva i per tant l'absència de sorra és deguda principalment a aquest fet i al temporal, no a l'escullera. Per tant, les actuacions de l'AMB sobre el territori, consisteixen en recuperar el servei normal del col·lector, protegir-lo, i no empitjorar el règim de la platja actual. No entra en el marc del decret d'emergència la millora de la platja de la Mora ni la realització d'obres d'estabilització.

— Preguntes concretes:

1. Quines actuacions té previstes aplicar l'Ajuntament de Badalona i l'AMB per recuperar la platja de la Mora de Badalona?

No entra en el marc del Decret d'emergència la millora de la platja de la Mora, ni la realització d'obres d'estabilització.

2. Quina administració es farà càrrec de la redacció, execució i finançament del projecte de recuperació de la platja?

Tal i com ja s'ha contestat a la pregunta anterior, no forma part de l'actuació d'emergència.

3. Quines gestions concretes s'han portat a terme per atendre les reivindicacions dels veïns de recuperació de la platja?

D'acord amb l'expressat amb anterioritat, la millora de la platja no es pot integrar en el marc actual del Decret d'emergència.

4. Amb quines administracions s'ha reunit l'AMB?

De forma general en les actuacions del col·lector i la seva protecció, l'AMB s'ha reunit:

▪ Administracions:

- Ajuntament de Badalona
- Ajuntament de Sant Adrià
- Consorci Besòs
- Generalitat de Catalunya. Servei de Costes
- Ministeri de Medi Ambient. Demarcació de costes
- Agència Catalana de l'Aigua
- Agència de Residus de Catalunya

▪ Associació de veïns de Platja de la Mora

▪ ENDESA

5. Quina previsió real hi ha per procedir al trasllat definitiu del col·lector de Llevant al seu pas per la platja de la Mora?

El trasllat del col·lector de Llevant, fora de la zona de domini marítim-terrestre, és una actuació que s'ha d'efectuar de forma integrada en els municipis de St. Adrià i Badalona. Aquest trasllat implica el pas del col·lector per la zona del PDU de les tèrmiques, en redacció per part de la Generalitat.

6. Qui es farà càrrec de la redacció, execució i finançament del trasllat definitiu?

Aquesta obra, com ja s'ha esmentat al punt anterior, depèn del PDU i és en aquest document on es determinaran les condicions d'execució i finançament.

7. Quines gestions ha realitzat el govern municipal amb AMB per accelerar aquesta obra?

Aquesta obra està supeditada a la aprovació d'un PDU per part de la Generalitat.

8. Davant la contaminació d'una part de la zona de sorra de la parcel·la confrontant que es vol habilitar com a platja. Quines actuacions es duran a terme?

Si la pregunta es refereix a la plataforma superior, la competència de l'AMB és únicament sobre la traça del col·lector, i es gestionaran les terres d'acord amb l'ARC.

Fora de la traça del col·lector, no és competència de l'AMB la gestió d'aquestes terres, ni la descontaminació. L'AMB entregarà la zona tancada a l'ús públic.

9. Quina planificació real existeix per posar a punt la platja de la Mora de Badalona una vegada descontaminada. S'instal·laran dutxes i estarà llesta per la temporada d'estiu amb el permís de la Generalitat i de l'Agència de Residus?

Com s'ha explicat no es competència de l'AMB descontaminar la plataforma superior adjacent a la platja fora de la traça estricta del col·lector.

La zona de la traça estarà gestionada previsiblement durant el mes de Juliol, i per tant ja entrada la temporada d'estiu.

S'habilitarà una plataforma de formigó i una escala d'accés a la platja.

Barcelona, 8 de juny de 2017

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Miguel Jurado Tejada, Conseller del Grup del Partit Popular a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb domicili a efectes de notificacions al carrer 62, núm. 16, sector A, Zona Franca, edifici B, 08040 de Barcelona, presenta les següents preguntes perquè siguin trameses i respostes per escrit:

Atès les últimes actuacions que està duent a terme l'Àrea Metropolitana de Barcelona per controlar el trencament del col·lector de llevant al seu pas per la platja de La Móra de Badalona després dels forts temporals del mes de gener.

Atès que aquestes actuacions estan significat la col·locació d'una escullera de blocs de pedra per protegir el col·lector eliminant d'aquesta forma la totalitat de la platja del barri de La Móra de Badalona.

Atès que la necessitat d'aquesta escullera no està del tot justificada tècnicament i està provocant un enorme greuge per un barri amb moltes necessitats d'espais i equipaments públics en bones condicions.

Atès que aquestes actuacions s'han fet d'esquenes als veïns per part de l'ÀMB i amb la connivència del govern municipal de l'Ajuntament de Badalona.

Atès que al marge de les solucions temporals que es volen donar al problema, la solució definitiva i més necessària per la platja i el conjunt del barri de La Móra de Badalona és el trasllat immediat del col·lector de llevant.

PREGUNTES

1 Quines actuacions té previstes aplicar l'Ajuntament de Badalona i l'ÀMB per recuperar la platja de La Móra de Badalona?

2 Quina administració es farà càrrec de la redacció, execució i finançament del projecte de recuperació de la platja?

3 Quines gestions concretes s'han portat a terme per atendre les reivindicacions dels veïns de recuperació de la platja?

4 Amb quines administracions i representants s'ha reunit l'ÀMB y el govern municipal per resoldre aquest problema?

5 Quina previsió real hi ha per procedir al trasllat definitiu del col·lector de llevant al seu pas per la platja de La Móra de Badalona?

6 Qui es farà càrrec de la redacció del projecte, l'execució i el finançament del trasllat definitiu del col·lector?


7 Quines gestions ha realitzat el govern municipal amb l'ÀMB per accelerar aquesta obra tant important pel barri de La Móra de Badalona i el conjunt de la ciutat?

8 Davant la contaminació d'una part de la zona de sorra de la parcel·la confrontant que es vol habilitar com platja. Quines actuacions es duran a terme i quina Administració es farà càrrec de les actuacions?

9 Quina planificació real existeix per posar a punt la platja de La Móra de Badalona una vegada descontaminada. S'instal·laran dutxes i estarà llesta per la temporada d'estiu amb el permís de la Generalitat i de l'Agència de Residus ?

10 Preguem, que donada la importància dels aspectes exposats es contesti el més aviat possible a les preguntes formulades.

Barcelona, 27 de març de 2017



Miguel Jurado Tejada

2017_0067_99